

## Исполнение Плана мероприятий АНО «Центр Поддержки Экспорта Республики Ингушетия» на 2024 год.

г. Магас

02.11.2024 г.

№	Мероприятие	Исполнение
1.	Проведение поиска и подбора партнеров за рубежом	В течение 2024г. услуга по поиску и подбору иностранного покупателя была оказана 20 субъектам МСП
2.	Совещание с директорами СМСП	В течение 2024г проведено 28 совещаний с директорами СМСП
3.	Регистрация и продвижение СМСП на ЭТП	В течение 1-2 кварталов 2024г была оказана услуга по размещению на международной ЭТП троем СМСП. В результате полученной услуги 1 СМСП получил запрос на пробную партию их продукции из Кыргызстана. В данное время идут переговоры по заключению экспортного контракта на поставку продукции в страну контрагента.
4.	Проведение сертификации товаров МСП	Оказание услуги сорвано по причине увольнения технолога СМСП. Без участия технолога проведение сертификации недоступно.
5.	Обеспечение участия МСП в акселерационных программах	В течение 1 квартала 2024 г. были проведены вебинары для СМСП региона с привлечением спикеров ООО «Викон» Санкт-Петербург.
6.	Защита деятельности ЦПЭ за 3 квартал 2024г.	Октябрь 2024 г.
7.	Защита деятельности ЦПЭ за 2024г.	Декабрь 2024г.
8.	Оформление офиса в фирменном стиле	Август 2024г. оформление офиса в фирменном стиле завершено
9.	Изготовление сувенирной продукции ЦПЭ в фирменном стиле	Август 2024 г. сувенирная продукция изготовлена
10.	Запись рекламных видеороликов и размещение их в сети Интернет	В течение 4-го квартала 2024 г. Работы частично исполнены и продолжают проводиться.

Генеральный Директор  
«Центра поддержки экспорта  
Республики Ингушетия»



Газдиева Ф.М.